

**Додаткова угода № 2
до договору № 5 від «24» червня 2022 року**

м. Одеса

«21» листопада 2023 року

Замовник – **Управління дорожнього господарства Одеської міської ради**, діюче на підставі Положення, в особі **начальника Управління Бахмутова Олега Володимировича**, повноваження якого підтверджені розпорядженням міського голови № 930К від 01.07.2021 р., з однієї сторони

Підрядник – **Товариство з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль – Південь»**, що має статус платника податків на загальних підставах, в особі **генерального директора Тимофєєва Миколи Сергійовича**, діючого на підставі Статуту та законодавства України, з іншої сторони (разом – Сторони), у зв'язку зі зменшенням фінансування у поточному 2023 році на виконання робіт **«Реконструкція Іванівського шляхопроводу у м. Одесі»** ДК 021:2015 – 45221000 – 2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів», на підставі рішення Одеської міської ради від 15.11.2023 року № 1606 – VIII «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 30 листопада 2022 року № 1012 – VIII «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2023 рік», відповідно до п. п. 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 11.2, 12.2, 13.1 договору № 5 від «24» червня 2022 року, уклали додаткову угоду про наступне:

1. п. 1.1 договору викласти в наступній редакції: «У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов'язання у 2022 – 2024 р. р. своїми силами і засобами, на власний ризик виконати роботи, зазначені в п.1.2 Договору, а Замовник – прийняти і оплатити такі роботи в межах виділених бюджетних призначень.»;

2. п. 2.1 договору викласти в наступній редакції: «Підрядник розпочне виконання робіт з «24» червня 2022 року і завершить виконання робіт «31» грудня 2024 року.

Строки виконання робіт визначаються **Календарним графіком виконання робіт**, який складається Підрядником та погоджується Замовником та є невід'ємною частиною Договору.»;

3. п. 5.1 договору викласти в наступній редакції: «Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Одеси у загальній сумі **1 609 000 000, 00 грн. (один мільярд шістсот дев'ять мільйонів гривень, 00 коп.)**, в тому числі ПДВ: **268 166 666, 67 грн.**, з них:

– у 2024 році **1 609 000 000, 00 грн. (один мільярд шістсот дев'ять мільйонів гривень, 00 коп.)**, у тому числі ПДВ **268 166 666, 67 грн.**

Зобов'язання Сторін щодо фінансування визначаються на підставі узгодженого Сторонами **Плану фінансування робіт**, що є невід'ємною частиною Договору.»;

4. п. 12.2 договору викласти в наступній редакції: «Договір набирає чинності з моменту його укладання і діє до **31 грудня 2024 року та до повного виконання Сторонами своїх обов'язків.**»;

5. Календарний графік виконання робіт та План фінансування робіт до договору викласти в новій редакції;

6. Інші умови вищезазначеного договору лишаються незмінними та Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання;

7. Дану додаткову угоду укладено у 2-х примірниках, по одному для кожної із сторін;

8. Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2024 року та до повного виконання Сторонами своїх обов'язків.

Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Календарний графік виконання робіт;
- План фінансування робіт.

**Місцезнаходження та банківські
реквізити сторін**

«Замовник»

«Підрядник»

**Управління дорожнього господарства
Одеської міської ради**

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«Автомагістраль–Південь»**

Україна, 65078, м. Одеса,
вул. Генерала Петрова, 22
код ЄДРПОУ: 26506412
р/р UA238201720344291216400021546
в Державній казначейській службі України
м. Київ

Україна, 65058, м. Одеса, вул. Романа
Кармена, 21
код ЄДРПОУ: 34252469
р/р UA49 328209 0000026002312237001
в АБ «Південний», МФО 328209

Начальник Управління

О. В. Бахмутов

(підпис)

Генеральний директор

М. С. Тимофєєв

(підпис)



Невід'ємна частина
договору № 5 від «24» червня 2022 року

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

головний розпорядник бюджетних коштів –
Управління дорожнього господарства Одеської
міської ради



Начальник Управління  О. В. Бахмутов
(підпис)

**Календарний графік виконання робіт
«Реконструкція Іванівського шляхопроводу у м. Одесі»**

2024 рік

№ п/п	Строк виконання робіт	Вартість виконаних робіт, грн.
1	2	3
1	грудень	1 609 000 000, 00

ПІДРЯДНИК:

Генеральний директор
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Автомагістраль –Південь»



М. С. Тимофєєв

Невід'ємна частина
договору № 5 від «24» червня 2022 року

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

головний розпорядник бюджетних коштів –
Управління дорожнього господарства Одеської
міської ради



Начальник Управління
М.П.

(підпис)

О. В. Бахмутов

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ
«Реконструкція Іванівського шляхопроводу у м. Одесі»
(за рахунок коштів місцевого бюджету)

2024 рік

№ п/п	Місяць	Сума фінансування, грн.
1	2	3
1	грудень	1 609 000 000, 00

ПІДРЯДНИК:

Генеральний директор
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Автомагістраль –Південь»



М. С. Тимофеев