

ДОДАТКОВА УГОДА № 15
до Договору від 04.09.2018 № 04/09-18

на виконання проектних та вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція вул. Стеценка від проспекту Палладіна до Інтернаціональної площі включно з ліквідацією кільцевого руху транспорту на перетині вул. Стеценка з вул. Туполева та вул. Стеценка з вул. Щербакова» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (ІА01-9 Проектування та будівництва)) (роботи з проектування) (стадія – ТЕО, П, РД)

м. Київ

«25» згрудня 2023р.

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», надалі – **Замовник**, в особі заступника директора з будівництва Здольника Олександра Володимировича, що діє на підставі Наказу від 01.08.2023 № 40, з однієї сторони та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІНК ПЛЮС МІЖНАРОДНА ІНЖИНІРИНГОВА І КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ», яке є переможцем відкритих торгів, проведених відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», надалі – **Виконавець**, в особі директора Матараджи Ертана, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, а разом поіменовані **Сторони**, уклали цю додаткову угоду до Договору від 04.09.2018 № 04/09-18 (надалі - Договір), про наступне:

1. У зв'язку зі зменшенням бюджетних асигнувань по Об'єкту у 2023 році по КПКВК 1917462 та у зв'язку з тим, що відповідно до Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» від 14.12.2023 № 7531/7572, фінансування Об'єкту не передбачено у 2024 році, відповідно до п. 4 ч. 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, що діяла на дату укладання Договору), Сторони дійшли згоди строк виконання робіт та строк дії Договору продовжити до 31.12.2025.

2. Сума для розрахунків за Договором на 2023 рік зменшується на 1 374 439,59 грн. та становить **5 000 000,00 грн.** (п'ять мільйонів гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% – 833 333,33 грн., але може бути змінена у разі коригування обсягів бюджетного фінансування на зазначені роботи, з яких:

за рахунок коштів місцевого бюджету (відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 – 2023 роки)

КПКВК 1917462 (IBAN:UA358201720344391005107042764) – 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% – 833 333,33 грн.(зменшення на 1 374 439,59 грн.);

КПКВК 1917461 (IBAN: UA318201720344361004400042764) – 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% – 0,00 грн.

3. У зв'язку з цим внести відповідні зміни в Додаток № 2 до Договору – Календарний план виконання робіт та викласти його в новій редакції, що додається.

4. Зобов'язання за договором виникають в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період. Оплата виконаних робіт здійснюється в межах фактичного фінансування.

5. Інші положення Договору від 04.09.2018 № 04/09-18, не змінені даною Додатковою угодою, залишаються чинними та не змінюються.

6. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору від 04.09.2018 № 04/09-18, складена у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, кожна з яких має однакову юридичну силу, набирає чинності з моменту підписання та діє до моменту виконання всіх зобов'язань за цим Договором.


Замовник:

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»

01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6
ЄДРПОУ 05445267
IBAN:UA358201720344391005107042764;
IBAN: UA318201720344361004400042764
в ДКСУ, м. Київ
ІПН 05445262107
свідоцтво платника ПДВ № 37457614
тел. (044) 284-77-41, 284-66-22

Заступник директора з будівництва

О.В. Здольник




Виконавець:

ТОВ «СІНК ПЛЮС МІЖНАРОДНА ІНЖИНІРИНГОВА І КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ»

04071, м. Київ, вул. Почайнинська, б. 25/49, к. 31
IBAN: UA 82 380526 000000 2600600166338
у АТ «КБ «ГЛОБУС»
код ЄДРПОУ 41194275
ІПН 411942726566
тел. (044) 545-61-64

Директор

Е. Матараджи



КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБІТ

Проектні та вишукувальні роботи по об'єкту: «Реконструкція вул. Стеценка від проспекту Палладіна до Інтернаціональної площі включно з ліквідацією кільцевого руху транспорту на перетині вул. Стеценка з вул. Туполева та вул. Стеценка з вул. Щербакова» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (ІА01-9 Проектування та будівництво)) (роботи з проектування) (стадія – ТЕО, П, РД)
(найменування об'єкта будівництва)

ТОВ "СІНК ПЛЮС МІЖНАРОДНА ІНЖИНІРИНГОВА І КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ"
(найменування проектної та вишукувальної організації)

№	Найменування	Вартість робіт, тис.грн.	Термін задачі
1	2	3	4
1	1 етап. Стадія "ТЕО"	7 047 068,27	січень - грудень 2018р.
2	2 етап. Стадія "Проект"	55 756,00	січень - грудень 2019р.
3	3 етап. Стадія "Проект"	9 666 227,25	січень - грудень 2020р.
4	4 етап. Стадія "Робоча документація"	2 036 072,75	січень - грудень 2020р.
5	5 етап. Стадія "Проект" з виконанням експертизи проекту	1 080 220,36	січень - вересень 2021р.
6	6 етап. Стадія "Робоча документація"	18 552 266,87	вересень - грудень 2021р.
7	7 етап. Стадія "Робоча документація"	5 000 000,00	січень 2022р. - грудень 2023р.
7	8 етап. Стадія "Робоча документація"	1 374 439,59	січень 2024р. - грудень 2025р.
	РАЗОМ	44 812 051,09	

Замовник:


Виконавець:


КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»

ТОВ «СІНК ПЛЮС МІЖНАРОДНА ІНЖИНІРИНГОВА І КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ»

Заступник директора з будівництва

Директор


О.В. Здольник


Е. Матараджи