

Додаткова угода № 4
до договору на капітальний ремонт дороги
по вулиці Українській в місті Краснограді Харківської області
№ 2811 від 28.11.2018 року

м. Красноград

29 грудня 2023 року

Красноградський комбінат комунальних підприємств, в особі директора Ткаченка Сергія В'ячеславовича, що діє на підставі Статуту (далі за текстом – Замовник), з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Колорит – Строй»** (далі за текстом – Підрядник), в особі директора Яковенко Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі за текстом договору разом іменуються як Сторони, керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (затримка фінансування витрат замовника) та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022 р. (із змінами), уклали цю додаткову угоду до договору на капітальний ремонт дороги по вулиці Українській в місті Краснограді Харківської області № 2811 від 28.11.2018 року про наступне:

1.Пункт 2.1. Договору викласти в наступній редакції – «2.1. Підрядник розпочинає виконання робіт протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виконання Замовником зобов'язань щодо надання будівельного майданчика (фронту робіт) та передачі проектно-кошторисної та дозвільної документації, і завершить виконання робіт до 31 грудня 2024 року».

2. Пункт 3.1. Договору викласти в наступній редакції – «3.1. Сума договору визначена на основі динамічної договірної ціни (додаток № 3) і становить **27 000 000 гривень 00 коп. (двадцять сім мільйонів гривень 00 коп.), ПДВ (20%) - 5 400 000 гривень 00 коп. (п'ять мільйонів чотириста тисяч гривень 00 коп.), разом 32 400 000 гривень 00 коп. (тридцять два мільйона чотириста тисяч гривень 00 коп.)**. З них на 2019 рік – 6 928 920,00 (шість мільйонів дев'ятсот двадцять вісім тисяч дев'ятсот двадцять гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ (20 %) – 1 154 820,00 гривень. На 2020 - 2023 роки фінансування не передбачено, на 2024 рік визначена сума фінансування Договору становить: 25 471 080,00 грн. згідно кошторисних призначень Замовника. В разі фінансування робіт ціна Договору змінюється на суму фінансування.

Додаткові обсяги фінансування, або фінансування на наступний рік визначаються додатковими угодами які є невід'ємними частинами цього договору.

Вартість робіт враховує усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно передбачених п. 1.1. цього Договору.

Загальновиробничі та адміністративні витрати в складі ціни підрядника обчислюються на підставі нормативів (ДСТУ Б Д.1.1-1-2013).

Відповідно до Постанови КМУ № 1070 від 04.12.2019 року зі змінами та доповненнями Замовник надає аванс в розмірі 30% договірної вартості робіт на 2024 рік в сумі 7 641 324,00 грн (сім мільйонів шістсот сорок одна тисяча триста двадцять чотири гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ 1 273 554,00 грн (ціна Договору визначається з урахуванням розділу V «Податок на додану вартість» Податкового кодексу України) для придбання матеріалів, виробів, конструкцій. Протягом 3 (трьох) місяців з дня отримання авансового платежу Виконавець зобов'язаний надати акти виконаних робіт форми КБ-2 та КБ-3 на суму отриманого авансу, але не пізніше 24 грудня 2024 року. Якщо Виконавець в строк 3-х місяців не виконає роботи на суму отриманого авансу, він зобов'язаний повернути різницю на рахунок Замовника».

3. Пункт 13.1. Договору викласти в наступній редакції – «13.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2024 року, а в частині розрахунків - до повного їх проведення за фактично виконану роботу, прийняту Замовником за актами приймання-передачі виконаних робіт».

4. Додаток №2, №3 до Договору викласти в новій редакції.

5. Всі інші умови Договору залишаються без змін.
6. Ця Додаткова угода набирає чинності з дати її підписання та діє до 31 грудня 2024 року, в частині проведення розрахунків – до їх повного виконання.
7. Цю Додаткову угоду складено у двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Красноградський ККП Юридична адреса: 63304, Харківська обл., м. Красноград, вул. Б. Хмельницького, 2А Поштова адреса: 63304, Харківська обл., м. Красноград, вул. Бельовська, 90 р/р 35444133022734 МФО 851011 ГУДКСУ у Харківській області Код ЄДРПОУ 03358630 ПІН 033586320161 С-во № 200020737 Тел. 0574473481	Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Колорит – Строй» 61105, Харківська обл., м. Харків, вул. Киргизька 19 Код ЄДРПОУ 37575840 р/р UA 713515330000026006060328079 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 351533 ПІН 375758420373 т/ф 057-739-07-26
---	--

Директор _____ Ткаченко С.В.



Директор _____ Яковенко В.В.



Додаток №2

До договору №2811 від 28 листопада 2018 р.

**Календарний графік виконання робіт
на 2018-2024 рр**

Капітальний ремонт дороги по вулиці Українській в місті Краснограді Харківської області

Перелік видів робіт (у розрізі розділів локальних кошторисів)	Вартість, тис. грн. (згідно договірної ціни)	Строки виконання робіт			
		2018 – 2024 роки			
		2018 рік	2019 рік	2020-2023 р.	2024 рік
Підготовчі роботи	1 024 299,60	-	159 019,40	-	865 280,20
Тип 1 : виправлення профілю, улаштування підстильних та вирівнюючих шарів, розливання вяжучих матеріалів, улаштування вирівнюючого шару з асфальтової суміші, улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	8 047 764,00	-	5 754 202,60	-	2 293 561,40
Тип 2: Розливання вяжучих матеріалів, улаштування вирівнюючого шару, улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	21 338 640,00	-	663 502,60	-	20 675 137,40
Обочини	1 772 359,20	-	352 195,40	-	1 420 163,80
Організація руху на період будівництва	198 722,40	-	-	-	198 722,40
Улаштування розмітки	18 214,80	-	-	-	18 214,80
Всього	32 400 000,00	-	6 928 920,00	-	25 471 080,00



Директор _____ Ткаченко С.В.

Директор _____ Яковенко В.В.



Додаток 3
до договору № 2811 від 28.11.2018 р.
Форма № 9
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток С

ЗАМОВНИК: Красноградський комбінат комунальних підприємств

ПІДРЯДНИК: ТОВ ФІРМА "КОЛОРИТ-СТРОЙ"

ДОГОВІРНА ЦІНА № 1

Капітальний ремонт дороги по вулиці Українській в місті Краснограді Харківської області
(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 2018-2024 році

Вид договірної ціни: "динамічна договірна ціна"

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

Складена в поточних цінах станом на 2018

Ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрах. №1-1	Прямі витрати	26 773,326	26 773,326	
		у тому числі			
		Заробітна плата будівельників, монтажників	269,636	269,636	
		Вартість матеріальних ресурсів	20 960,505	20 960,505	
		Вартість експлуатації будівельних машин	5 543,185	5 543,185	
2	Розрахунок №1-2	Загальновиробничі витрати	149,879	149,879	
3		Всього прямі і загальновиробничі витрати	26 923,205	26 923,205	
4	Розрахунок №5	Кошторисний прибуток (6,80 грн./люд.год.)	65,032	65,032	
5	Розрахунок №6	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (1,23 грн./люд.год.)	11,763		11,763
		Разом договірна ціна	27 000,000	26 988,237	11,763
6		Податок на додану вартість	5 400,00000		5 400,00000
		Всього договірна ціна	32 400,00000	26 988,23700	5 411,76300
7		Вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), без ПДВ	36,64600		
8		Податок на додану вартість	7,32920		
9		Всього вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), з ПДВ	43,97520		
10		Всього вартість сум, що повертаються (від розбирання) з ПДВ	43,97520		

Керівник підприємства
(організації) - замовника



С. В. Ткаченко /
(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Керівник (генеральний)
підприємства



В. В. Яковченко
(підпис, ініціали, прізвище, печатка)