

**Додаткова угода № 4 до Договору № 45-11/22 від 21 листопада 2022 року
про закупівлю робіт:**

**«Капітальний ремонт мосту на ділянці км 12+730 - км 12+870 автомобільної дороги
Східниця - Верхнє Синьовидне (с. Крушельниця) Сколівського району, Львівської області.
Коригування»**

м. Львів

27 жовтня 2023 року

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в особі заступника директора департаменту—начальника управління ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг Одиноцького Миколи Павловича, що діє на підставі Наказу № 42-К від 25 березня 2021 року, Положення про департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації затвердженого Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 січня 2020 року № 35/0/5-20 (із змінами) (далі – Замовник), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕТШНЛ», в особі генерального менеджера проекту Гьоктугу Дюндара, що діє на підставі Протоколу Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕТШНЛ» від 12 січня 2022 року № 23 (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись п. 9.4. Договору № 45-11/22 від 21.11.2022р. (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Додаткова угода):

1. Сторони Договору погоджують наступне:
 - 1.1 зменшити обсяг закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника та викласти п. 4.1 Договору в наступній редакції:

«4.1 Ціна цього Договору становить – **7 777 843,78** (сім мільйонів сімсот сімдесят сім тисяч вісімсот сорок три) гривні 78 копійок з врахуванням ПДВ – 1 296 307,30 грн та підтверджується Договірною ціною (Додаток 1), що є невід'ємною частиною Договору, у тому числі:

 - вартість виконаних робіт по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2022 рік становить – **3 534 329,42** (три мільйони п'ятсот тридцять чотири тисячі триста двадцять дев'ять) гривень 42 копійки з врахуванням ПДВ – 589 054,90 грн та підтверджується Договірною ціною у 2022 році (Додаток 4), що є невід'ємною частиною Договору;
 - вартість робіт по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік;
 - згідно з Переліком об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у минулі роки, які утворилися станом на 01.01.2023 становить – **4 243 514,36** (чотири мільйони двісті сорок три тисячі п'ятсот чотирнадцять) гривень 36 копійок з врахуванням ПДВ – 706 252,39 грн та підтверджується Договірною ціною у 2023 році (Додаток 5), що є невід'ємною частиною Договору.».
 - 1.2 викласти Додаток 2 – «Графік виконання робіт», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 1 до цієї Додаткової угоди;
 - 1.3 викласти Додатком 3 – «Обсяг фінансування», що є невід'ємною частиною Договору у відповідності з Додатком 2 до цієї Додаткової угоди;
 - 1.4 викласти Додаток 5 – «Договірна ціна у 2023 році», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 3 до цієї Додаткової угоди;
 - 1.5 викласти «Додаток 1 – Договірна ціна» що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 4 до цієї Додаткової угоди;
2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.
3. Ця Додаткова угода до Договору набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору.

4. Цю Додаткову угоду до Договору складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких залишаються у Замовника, один – у Підрядника.

5. Додатки до цієї Додаткової угоди, що є її невід'ємною частиною:

- Додаток 1 – Графік виконання робіт;
- Додаток 2 – Обсяг фінансування;
- Додаток 3 – Договірна ціна у 2023 році;
- Додаток 4 – Договірна ціна.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації

вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008

E-mail: tender.dorogy.loda@gmail.com
p/p UA 74 820172 0344291014107057620 у
ДКСУ м. Київ

МФО - 820172
ЄДРПОУ – 43493483

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕТІОНЛ»


вул. Саперно-Слобідська, 22, літера А,
нежитлове приміщення з 1 по 14 групи
приміщень № 309, м. Київ, 03039

E-mail: onurlviv2010@gmail.com
p/p UA 77 380526 000002600900151926 у
АТ "КБ"ГЛОБУС" м. Київ МФО – 380526
p/p UA 49 8201720 355389011700701701 у
ДКСУ м. Київ
МФО – 820172
ЄДРПОУ – 32851616

**Заступник директора департаменту-
начальника управління ремонтів та
експлуатаційного утримання
автомобільних доріг**

 **М.П. Оліноцький**


**Менеджер проекту
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕТІОНЛ»**

 **Гьоктуг Дюндар**


Графік виконання робіт
Капітальний ремонт мосту на ділянці км 12+730 – км 12+870 автомобільної дороги Східниця – Верхнє Синьовидне (с. Крушельниця) Сколівського району, Львівської області. Коригування

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	2022рік	2023рік
1	Земляне полотно	м3	3838	3838	-
2	Берегоукріплюючі роботи (габіони)	м3	14,0		14
3	Зал.бет.міст довж.165 м				
	берегові опори	м3/м2	6/96,8	6/-	-/96,8
	проміжні опори	м2	376,61	-	376,61
	прогонова будова	м3/м2/м	76,51/631,8/322	76,51/-	-/631,8/322
	сполучення моста з насипом підходів	м3/м2	4,43/38,2	4,43/-	-/38,2
4	Розбирання моста довж.126,8 м	т	1029,449	-	1029,449
5	Облаштування та обстановка дороги (розмітка)	км	0,67	-	0,67
6	Тимчасові будівлі і споруди	м2	915,00	915	-
	Вартість робіт	грн.	7 777 843,78	3 534 329,42	4 243 514,36

Замовник:

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації

Заступник директора департаменту- начальника
управління ремонтів та експлуатаційного
утримання автомобільних доріг


М.П.Одиноцький

Підрядник:

Товариства з обмеженою відповідальністю
"ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕТШЛ"

Менеджер проекту
Товариства з обмеженою відповідальністю «ОНУР
КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕТШЛ»


Гьоктуг Дюндар

Додаток 2
до Додаткової угоди № 4
від «29» жовтня 2023 року
до Договору №45-11/22
від «21» листопада 2022 року

ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

Капітальний ремонт мосту на ділянці км 12+730 - км 12+870 автомобільної дороги Східниця
- Верхнє Синьовидне (с. Крушельниця) Сколівського району, Львівської області.
Коригування (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Період виконання робіт	2022 рік	2023 рік
Обсяг фінансування, грн. з/ без ПДВ	3 534 329,42	4 243 514,36

Замовник:

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної
адміністрації

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕСНЛ»

Заступник директора департаменту-
начальника управління ремонтів та
експлуатаційного утримання
автомобільних доріг


М.П. Одиноцький



Менеджер проекту
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕСНЛ»


Гюктуг Дюндар



Додаток 29 до Методики (пункт 6.6)

Замовник - Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
 Підрядник - ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕТНЛ"

Додаток 3
 до БУ 1-4 БІГ
 24.10.2023 р.

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт мосту на ділянці км 12+730 - км 12+870 автомобільної дороги Східниця - Верхнє Синьовидне (с. Крушельниця) Сколівського району, Львівської області. Коригування

що здійснюється в 2022 - 2023 рр.

Вид договірної ціни: тверда за укрупненими показниками вартості

Визначена згідно з Методикою визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування

Складена в поточних цінах станом на «15» листопада 2022р.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна одиниці тис.грн	Загальна вартість тис.грн
1	2	3	4	5	6
Розділ I. Будівельні роботи					
Земляне полотно					
Механізовані земляні роботи					
1	Розробка ґрунту бульдозером з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи	м3		0,00755	0,00000
2	Перевезення ґрунту 2 км	т		0,01460	0,00000
3	Планування укосів і полотна насипів, група ґрунтів 2	м2		0,00067	0,00000
4	Ущільнення земляного полотна	м3		0,00311	0,00000
Влаштування берегоукріплень (правий берег)					
УКРІПЛЕННЯ УКОСІВ ГАБІОНАМИ					
5	Встановлення габіонних ящиків розміром 2х1х0,5 м з розбиванням природного каменю вручну та перенесенням каменю на відстань до 10 м, на суші по низу укосів	1 м3	14	3,43257	48,05598
Берегові опори					
Фарбування бетонних поверхонь					
6	Обмазування видимих бетонних поверхонь опор захисним матеріалом за 2 рази	м2	96,800	0,29408	28,46694
Підсилення опори №1 (згідно протоколів від 24.02.2020 р., 16.03.2020 р.)					
7	Розробка ґрунту з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	м3		0,00393	0,00000
8	Засипання траншей і котлованів, відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт I групи	м3		0,00177	0,00000
9	Ущільнення ґрунту, група ґрунтів 1, 2	м3		0,05385	0,00000
10	Розбирання бетонних фундаментів	м3		6,90177	0,00000
11	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 22 мм	шт		0,38482	0,00000
12	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т		180,59886	0,00000
13	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2		0,22286	0,00000
14	Обробка поверхні адгезійним розчином SIKADUR	м2	15,36	0,35655	5,47661
15	Підсилення фундаментів монолітними залізобетонними об'ємками, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3		8,15327	0,00000
16	Обмазувальна гідроізоляція бітумною мастикою двошарова	м2		0,39718	0,00000
Проміжні опори					
Фарбування бетонних поверхонь					
17	Обмазування видимих бетонних поверхонь опор захисним матеріалом за 2 рази	м2	376,61	0,29405	110,74217
18	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	234,00	0,14144	33,09696
Захист поверхонь					
19	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом	м2	45,00	0,22285	10,02825
20	Ґрунтування бетонних, перший шар	м2	78,63	0,03948	3,10431
21	Шпаклювання поверхонь шпаклівкою товщиною шару 5мм	м2	78,63	0,64967	51,08355
Прогонова будова					
22	Монолітний залізобетон повздовжнього об'єднання балок прогонової будови довжиною 33 м в місцях встановлення дренажних і водовідвідних трубок. Клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача 10 мм і менше	1 м3		4,02908	0,00000

23	Армування плит прогонових будов	т		45,87306	0,00000
24	Установлення воронок зливних діаметром 50 мм	шт		1,62590	0,00000
25	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм	м		0,40248	0,00000
26	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм	м		0,13237	0,00000
27	Монолітний залізобетон повздовжнього об'єднання балок прогонової будови довжиною 33 м. Клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача 10 мм і менше	1 м3		4,02908	0,00000
28	Армування плит прогонових будов	т		45,87306	0,00000
29	Улаштування і розбирання елементів опалубки	1м2 опал	172,8	1,82492	315,34618
30	Монолітний залізобетон плити прогонової будови. Клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача 10 мм і менше	1 м3		4,02908	0,00000
31	Армування плит прогонових будов	т		45,87314	0,00000
32	Установлення закладних деталей вагою до 20 кг /під бар'єрне огороження/	т		55,16339	0,00000
33	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг	т		88,70909	0,00000
34	Армування плит прогонових будов	т		45,87306	0,00000
	ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ				0,00000
35	Фарбування залізобетонних прогонових конструкцій мостів захисним матеріалом типу "Сілоп" за 2 рази	м2	6219,40	0,26807	1667,23456
36	Улаштування помостів для фарбування залізобетонних прогонових конструкцій мостів	м2	1357,60	0,11844	160,79414
37	Грунтування поверхні тротуарів /1 шар/	м2	631,80	0,12088	76,37198
38	Влаштування першого шару покриття двокомпонентним покриттям на основі спец. Поліуретану MC-FLOOR TOPSPEED FLEX КОМП. В	м2	631,80	0,32902	207,87484
39	Посипання поверхні гідроізоляції піском	м2	631,80	0,04362	27,55912
40	Поліуретанове захисне покриття тротуарів Двокомпонентним покриттям на основі спец. Поліуретану MC-FLOOR TOPSPEED FLEX RAL 7032	м2	631,80	0,53399	337,37694
	ВЛАШТУВАННЯ КРІПЛЕНЬ КОЛЕКТОРА				0,00000
42	Влаштування поздовжнього водовідведення на прямолінійній ділянці транспортної споруди за допомогою водовідвідних трубок з риштувань	м	322,00	1,17548	378,50456
	Сполучення моста з насапом підходів				0,00000
43	Улаштування монолітних фундаментів (об'єднання лежнів)	м3		4,30749	0,00000
44	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т		42,82100	0,00000
45	Укладання перехідних збірних плит довжиною до 7 м для спряження автодорожніх мостів і шляхопроводів з насапом	м3		23,98339	0,00000
46	Бетонування плит прогонових будов	1 м3		3,60477	0,00000
47	Армування плит прогонових будов	т		45,87307	0,00000
48	Грунтування поверхні тротуарів Епоксидною смолою MC-DUR 1177 WV-A /1 шар/	м2	38,20	0,12088	4,61762
49	Влаштування першого шару покриття двокомпонентним покриттям на основі спец. Поліуретану MC-FLOOR TOPSPEED FLEX КОМП. В	м2	38,20	0,32902	12,56856
50	Посипання поверхні гідроізоляції піском	м2	38,20	0,04360	1,66552
51	Поліуретанове захисне покриття тротуарів двокомпонентним покриттям на основі спец. Поліуретану MC-FLOOR TOPSPEED FLEX RAL 7032	м2	38,200	0,53399	20,39842
	Розбирання існуючої та відновленої ділянки моста				0,00000
	РОЗБИРАННЯ МОСТА				0,00000
52	Перевезення сміття до 1 км (для укріплення пойми річки)	т	352,906	0,00795	2,80560
53	Перевезення збірного залізобетону довжиною понад 12 м автотягачами на відстань 20 км	т	192	0,16108	30,92736
54	Перевезення сміття до 1 км	т	52	0,00795	0,41340
55	Розбирання бетонної кладки проміжних опор моста	м3		6,96527	0,00000
56	Перевезення сміття до 1 км	т	428,058	0,00795	3,40306
57	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЕВИХ ПРОМІЖНИХ ОПОР				0,00000
58	Зрізування сталених труб опор діаметром 1020 мм	1різка	6	0,15824	0,94944
59	Навантаження краном труб	т	4,48500	0,08565	0,38414
60	Перевезення труб на металобрухт на відстань 80 км	т	4,485	0,33375	1,49687
61	ЗВОРОТНІ МАТЕРІАЛИ				0,00000
	Металоконструкції індивідуальні (зворотні матеріали)	т	2,0	4,00000	8,00000
	ПРИМІТКА: ФАКТИЧНИЙ ОБ'ЄМ І ВАРТІСТЬ ЗВОРОТНІХ МАТЕРІАЛІВ УТОЧНИТИ НА МІСЦІ І ОФОРМИТИ АКТОМ В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ.				0,00000
	Влаштування дорожньої розмітки				0,00000
62	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.5	1 км	0,5	4,42800	2,21400
63	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.6	1 км	0,1	6,70160	0,67016

64	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.1	1 км	0,07	9,01043	0,63073
	Прогонова будова				0,00000
	Улаштування тимчасового проїзду і монтажних площадок для розвантаження балок та їх монтажу на опори моста				0,00000
65	Розробка ґрунту у котлованах з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт І групи	м3		0,01491	0,00000
66	Перевезення ґрунту 3 км	т		0,02191	0,00000
67	Планування укосів і полотна насипів, група ґрунтів 2	м2		0,01212	0,00000
68	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею до 3 м2	м3		1,24779	0,00000
69	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею до 3 м2	м3		0,61580	0,00000
70	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею до 3 м2 /переставлення 6 раз/	м3		0,62161	0,00000
71	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею до 3 м2 /переставлення 6 раз/	м3		0,61580	0,00000
72	Перевезення сміття 3 км	т		0,02386	0,00000
	Разом за розділом				3544,26197
	Вартість матеріалів від розбирання (демонтажу)				8,00000
	Всього по кошторису за відрахуванням вартості ресурсів замовника та матеріалів від розбирання				3536,26197
	Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг				
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами				
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)				
	Податок на додану вартість				707,25239
	Всього дорожніх робіт та послуг				4243,51436



Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації

Додаток **4**
до Додаткової угоди № 4 від 24 жовтня 2023 року
до Договору № 45-11/22 від 21 листопада 2022 року

Додаток 29 до Методики (пункт 6.6)

Замовник - Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
Підрядник - ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕТШНЛ"

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт мосту на ділянці км 12+730 - км 12+870 автомобільної дороги Східниця - Верхнє Синьовидне (с. Крушельниця) Сколівського району, Львівської області. Коригування

що здійснюється в 2022 - 2023 рр.

Вид договірної ціни: тверда за укрупненими показниками вартості

Визначена згідно з Методикою визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування

Складена в поточних цінах станом на «15» листопада 2022р.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна одиниці тис.грн	Загальна вартість тис.грн
1	2	3	4	5	6
Розділ І. Будівельні роботи					
Земляне полотно					
Механізовані земляні роботи					
1	Розробка ґрунту бульдозером з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт І групи	м3	3838,00	0,00755	28,97690
2	Перевезення ґрунту 2 км	т	6716,5	0,01460	98,06090
3	Планування укосів і полотна насипів, група ґрунтів 2	м2	10398,00	0,00067	6,96666
4	Ущільнення земляного полотна	м3	3838,000	0,00311	11,93618
Влаштування берегоукріплень (правий берег)					
УКРІПЛЕННЯ УКОСІВ ГАБІОНАМИ					
5	Встановлення габійних ящиків розміром 2х1х0,5 м з розбиванням природного каменю вручну та перенесенням каменю на відстань до 10 м, на суші по низу укосів	1 м3	14	3,43257	48,05598
Берегові опори					
Фарбування бетонних поверхонь					
6	Обмазування видимих бетонних поверхонь опор захисним матеріалом за 2 рази	м2	96,800	0,29408	28,46694
	Підсилення опори №1 (згідно протоколів від 24.02.2020 р., 16.03.2020 р.)				
7	Розробка ґрунту з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт ІІ групи	м3	34,00	0,00393	0,13362
8	Засипання траншей і котлованів, відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт І групи	м3	34,00	0,00177	0,06018
9	Ущільнення ґрунту, група ґрунтів 1, 2	м3	34,00	0,05385	1,83090
10	Розбирання бетонних фундаментів	м3	0,22	6,90177	1,51839
11	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 22 мм	шт	30,0	0,38482	11,54460
12	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,035	180,59886	6,32096
13	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	15,36	0,22286	3,42313
14	Обробка поверхні адгезійним розчином SIKADUR	м2	15,36	0,35655	5,47661
15	Підсилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	6,00	8,15327	48,91962
16	Обмазувальна гідроізоляція бітумною мастикою двошарова	м2	25,86	0,39718	10,27107
Проміжні опори					
Фарбування бетонних поверхонь					
17	Обмазування видимих бетонних поверхонь опор захисним матеріалом за 2 рази	м2	376,61	0,29405	110,74217
18	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	234,00	0,14144	33,09696
Захист поверхонь					
19	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом	м2	45,00	0,22285	10,02825
20	Ґрунтування бетонних, перший шар	м2	78,63	0,03948	3,10431
21	Шпаклювання поверхонь шпаклівкою товщиною шару 5мм	м2	78,63	0,64967	51,08356
Прогинова будова					
22	Монолітний залізобетон повздовжнього об'єднання балок прогонової будови довжиною 33 м в місцях встановлення дренажних і водовідвідних трубок. Клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача 10 мм і менше	1 м3	7,43	4,02908	29,93606
23	Армування плит прогонових будов	т	4,168782	45,87306	191,23479
24	Установлення воронки зливних діаметром 50 мм	шт	39	1,62590	63,41010

25	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм	м	48,36	0,40248	19,46393
26	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	38,50	0,13237	5,09625
27	Монолітний залізобетон повздовжнього об'єднання балок прогонової будови довжиною 33 м. Клас бетону B40 [M500], крупність заповнювача 10 мм і менше	1 м3	36,07	4,02908	145,32892
28	Армування плит прогонових будов	т	7,144	45,87306	327,71714
29	Улаштування і розбирання елементів опалубки	1м2 опал	864	1,82492	1576,73088
30	Монолітний залізобетон плити прогонової будови. Клас бетону B40 [M500], крупність заповнювача 10 мм і менше	1 м3	33,01	4,02908	132,99993
31	Армування плит прогонових будов	т	1,48608	45,87314	68,17116
32	Установлення закладних деталей вагою до 20 кг /під бар'єрне огороження/	т	0,9764	55,16339	53,86153
33	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг	т	0,01595	88,70909	1,41491
34	Армування плит прогонових будов	т	0,936	45,87306	42,93718
ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ					0,00000
35	Фарбування залізобетонних прогонових конструкцій мостів захисним матеріалом типу "Сіпол" за 2 рази	м2	6219,40	0,26807	1667,23456
36	Улаштування помостів для фарбування залізобетонних прогонових конструкцій мостів	м2	1357,60	0,11844	160,79414
37	Грунтування поверхні тротуарів /1 шар/	м2	631,80	0,12088	76,37198
38	Влаштування першого шару покриття двокомпонентним покриттям на основі спец. Поліуретану MC-FLOOR TOPSPEED FLEX КОМП. В	м2	631,80	0,32902	207,87484
39	Посипання поверхні гідроізоляції піском	м2	631,80	0,04362	27,55912
40	Поліуретанове захисне покриття тротуарів Двокомпонентним покриттям на основі спец. Поліуретану MC-FLOOR TOPSPEED FLEX RAL 7032	м2	631,80	0,53399	337,37488
ВЛАШТУВАННЯ КРІПЛЕНЬ КОЛЕКТОРА					
42	Влаштування поздовжнього водовідведення на прямолінійній ділянці транспортної споруди за допомогою водовідвідних трубок з риштувань	м	322,00	1,17548	378,50456
Сполучення моста з насадом підходів					0,00000
43	Улаштування монолітних фундаментів (об'єднання лежнів)	м3	0,9600	4,30749	4,13519
44	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т	0,03	42,82100	1,28463
45	Укладання перехідних збірних плит довжиною до 7 м для спряження автодорожніх мостів і шляхопроводів з насадом	м3	3,18	23,98339	76,26718
46	Бетонування плит прогонових будов	1 м3	0,29	3,60477	1,04538
47	Армування плит прогонових будов	т	1,02069	45,87307	46,82218
48	Грунтування поверхні тротуарів Епоксидною смолою MC-DUR 1177 WV-A /1 шар/	м2	38,20	0,12088	4,61762
49	Влаштування першого шару покриття двокомпонентним покриттям на основі спец. Поліуретану MC-FLOOR TOPSPEED FLEX КОМП. В	м2	38,20	0,32902	12,56856
50	Посипання поверхні гідроізоляції піском	м2	38,20	0,04360	1,66552
51	Поліуретанове захисне покриття тротуарів двокомпонентним покриттям на основі спец. Поліуретану MC-FLOOR TOPSPEED FLEX RAL 7032	м2	38,200	0,53399	20,39842
Розбирання існуючої та відновленої ділянки моста					
РОЗБИРАННЯ МОСТА					
52	Перевезення сміття до 1 км (для укріплення пойми річки)	т	352,906	0,00795	2,80558
53	Перевезення збірного залізобетону довжиною понад 12 м автотягачами на відстань 20 км	т	192	0,16108	30,92736
54	Перевезення сміття до 1 км	т	52	0,00795	0,41340
55	Розбирання бетонної кладки проміжних опор моста	м3	18,1800	6,96527	126,62861
56	Перевезення сміття до 1 км	т	428,058	0,00795	3,40304
ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЕВИХ ПРОМІЖНИХ ОПОР					
58	Зрізування сталевих труб опор діаметром 1020 мм	1різка	6	0,15824	0,94944
59	Навантаження краном труб	т	4,48500	0,08565	0,38457
60	Перевезення труб на металобрухт на відстань 80 км	т	4,485	0,33375	1,49854
ЗВОРОТНІ МАТЕРІАЛИ					
	Металоконструкції індивідуальні (зворотні матеріали)	т	2,0	4,00000	8,00000
ПРИМІТКА: ФАКТИЧНИЙ ОБ'ЄМ І ВАРТІСТЬ ЗВОРОТНІХ МАТЕРІАЛІВ УТОЧНИТИ НА МІСЦІ І ОФОРМИТИ АКТОМ В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ.					
Влаштування дорожньої розмітки					
62	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.5	1 км	0,5	4,42800	2,21400
63	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.6	1 км	0,1	6,70160	0,67016
64	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії 1.1	1 км	0,07	9,01043	0,63073
Прогонова будова					
Влаштування тимчасового проїзду і монтажних площадок для розвантаження балок та їх монтажу на опори моста					
65	Розробка ґрунту у котлованах з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт І групи	м3	365,00	0,01491	5,44215
66	Перевезення ґрунту 3 км	т	638,75	0,02191	13,99501
67	Планування укосів і полотна насипів, група ґрунтів 2	м2	915,0	0,01212	11,08980

68	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею до 3 м2	м3	10,56	1,24779	13,17666
69	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею до 3 м2	м3	10,56	0,61580	6,50285
70	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею до 3 м2 /переставлення 6 раз/	м3	52,800	0,62161	32,82101
71	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею до 3 м2 /переставлення 6 раз/	м3	52,800	0,61580	32,51424
72	Перевезення сміття 3 км	т	26,4	0,02386	0,62990
Разом за розділом					6489,53648
		Вартість матеріалів від розбирання (демонтажу)			8,00000
		Всього по кошторису за відрахуванням вартості ресурсів замовника та матеріалів від розбирання			6481,53648
		Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг			
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами			
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)			
		Податок на додану вартість			1296,30730
		Всього дорожніх робіт та послуг			7777,84378

